

Daftar Isi

Glosari

Pendahuluan

Perencanaan

Siklus Proyek

Bagian 1 Identifikasi Proyek

Bagian 2 Rancang Bangun / **rancangan proyek**

2.1 Analisis Pemangku Kepentingan

2.2 Riset

2.3 Analisa Masalah

2.4 Kerangka Kerja Logis

Membuat Kerangka Kerja Logis

- TAHAP 1 Ringkasan Tujuan
- TAHAP 2 Asumsi-asumsi
- TAHAP 3 Indikator dan bukti

2.5 Proposal

2.6 Rencana Tindak

Bagian 3 Implementasi/Pelaksanaan dan evaluasi

Bagian 4 Merayakan keberhasilan

Bagian 5 Lampiran

Interaksi dengan para donor

Saran Jadwal Lokakarya